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Resumen 
Este proyecto final de carrera se basa en modelar los costes gastos asociados al 
desarrollo, el despliegue y la puesta en marcha de un parque eólico offshore (CAPEX). Se tienen 
en cuenta los elementos que lo forman hasta el punto de conexión a tierra. Para obtener el 
modelo se hizo un estudio estadístico de regresión y se observó que no era concluyente debido 
a la falta de datos. Por lo cual se decidió realizar estudios de análisis de datos y de observaciones 
vistas mediante el uso de regresiones lineales teniendo en cuenta la influencia de modelos de 
otros autores respecto a la realidad. 
El modelo que se ha encontrado, se ha implementado en un programa informático que 
se basa en una plantilla de Excel y un formulario gráfico donde, mediante la introducción de 
inputs, se calcula el coste del CAPEX. Este programa es por tanto una macro de Microsoft Excel, 
lo que facilitará el uso de programa y permite poder acceder fácilmente al código por si fuese 
necesario por parte del usuario. 
Actualmente hay diversos estudios e implementaciones de modelos en software. Estos 
estudios no contemplan todos los elementos analizados o el modelo se ha quedado obsoleto. La 
única herramienta informática disponible con carácter similar al del proyecto es OWECOP. Pero 
este programa no está al alcance de todas las empresas debido a sus precios elevados y a la 
cantidad de inputs necesarios.  
En el capítulo 5 se detallan las decisiones que se han debido considerar previamente y 
durante todo el diseño de la herramienta. También se detallan los criterios de todos los 
procedimientos contenidos en el estudio y se valida el modelo probándolo en los dos últimos 
parques eólicos offshore instalados en el Reino Unido en el año 2013. 
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1. Glosario 
 
EWEA: The European Wind Energy Association 
NREL: National Renewable Energy Laboratory 
WindPact: Wind Partnerships for Advanced Component Technology 
OWECOP: Offshore Wind Energy – Cost and Potential 
R: Radio de la turbina del aerogenerador 
D: Diámetro de la turbina del aerogenerador 
d: Profundidad media al lecho marino  
h: Altura a la que se encuentra el hub 
PN: Potencia nominal del aerogenerador 
rxy: Correlación de Pearson 
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2. Introducción 
2.1. Objetivos del proyecto 
Este proyecto se marca como objetivo el interpretar, mediante fórmulas, los costes 
asociados a la instalación de un parque eólico offshore para así poder implementarlo en un 
software que represente de forma cómoda e intuitiva dichos costes. Con esto se busca poder 
facilitar la previsión del coste de un parque eólico sin necesidad de referirse a herramientas de 
costes muy elevados y de acceso limitado. 
2.2. Alcance del proyecto 
El proyecto se limita al estudio del coste de las turbinas, cimientos y conexiones eléctricas 
hasta tierra. Se ha tenido en cuenta los factores necesarios para instalar los elementos y 
transportarlos, así como los costes de las protecciones necesarias como la de scour ( o 
socavamiento).  No se ha tenido en cuenta el mantenimiento ni la fase de proyección del 
proyecto. Esto es debido a que se busca encontrar un valor sobre el coste en el momento de la 
instalación del parque, sin tener en cuenta los costes asociados a acciones posteriores. 
2.3 Metodología 
El estudio se ha realizado mediante el análisis con herramientas estadísticas de una base 
de datos de parques eólicos. También se han utilizado referencias de estudios previos debido a 
la falta de datos disponibles públicamente. Con el uso de herramientas estadísticas y datos 
analizados se implementan dichos estudios.
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3. Introducción a los parques eólicos offshore 
3.1. Energía eólica 
La energía eólica es la energía cinética producida por las corrientes de viento y es 
transformada al tipo de energía más conveniente para el uso humano. Hace miles de años ya se 
utilizaba la energía eólica para transmutarla en energía mecánica, ya sea para impulsar los 
barcos de vela, bombear agua o moler grano con molinos de eje vertical y velas de junco. 
En los comienzos de la industrialización moderna, la energía eólica pasa a un segundo plano 
ya que comienza a hacerse uso de recursos fósiles como el petróleo. Esto es debido a que se 
considera que es un recurso más consistente. 
 Actualmente, debido al impacto en el precio sobre el petróleo, en 1970, la actividad más 
empleada es la de la transmutación a energía eléctrica. Desde los años 80 del siglo XX, la energía 
eólica ha ido ganando importancia y se han creado diversos parques eólicos alrededor de la 
superficie terrestre.  
La energía eólica representa diversas ventajas: 
 No produce residuos contaminantes ni emisiones atmosféricas.  
 No requiere una combustión y por lo tanto no contribuye al incremento del efecto 
invernadero.   
 La situación actual permite cubrir la demanda de energía en España un 30%.  
 La instalación de la tecnología es rápida, de 6 meses a un año.  
 Permite la auto-alimentación de viviendas. 
3.2. Parque eólico 
Un parque eólico es un conjunto de aerogeneradores conectados mediante cables de 
transmisión eléctrica. Están dispuestos de tal manera que aprovechan al máximo la fuerza del 
viento para convertirlo en energía eléctrica y así poder subministrarla para el uso doméstico o 
industrial. 
Como se observa en la figura sacada del informe anual de estadísticas sobre la energía 
eólica en el mundo de “The European Wind Energy Association”, hay dos tipos de parques 
eólicos: Onshore y Offshore. 
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Se puede ver como hay una tendencia a incrementarse la potencia instalada (en MW) de los 
parques offshore haciendo que el año 2013 sea un año récord con 1567 MW. Esto supone un 
14% sobre la energía eólica total instalada frente al 10% del año 2012. 
3.2.1. Parque eólico onshore 
Se refiere a los parques eólicos que están instalados en tierra firme. Las instalaciones de 
parques eólicos onshore generan un gran impacto visual para las poblaciones cercanas debido 
a que, para utilizar al máximo la energía del viento, los aerogeneradores se disponen en zonas 
abiertas. Así se consigue que el viento utilizado para girar las aspas sea de mayor calidad. 
Actualmente estos parques eólicos son los más habituales, pero se está generando un 
incremento en la instalación de aerogeneradores en el mar, cosa que implica que se esté tratando 
de estudiar de forma más concienzuda la implementación de estos parques. 
 
 
Fig. 3.1 Instalación eólica anual EU – [8] 
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3.2.2. Parque eólico offshore 
Actualmente la mayoría de las regiones donde es adecuado instalar aerogeneradores 
terrestres ha sido ocupada y se han complicado los trámites para dicha instalación. Es por eso 
que surge la idea de los parques eólicos offshore, es decir, aerogeneradores situados en el mar. 
Como se observa en la Fig. 3,1, mientras que la energía instalada de aerogeneradores en el mar 
aumenta cada año de forma considerable, la energía instalada onshore anual disminuye o se 
incrementa en porcentajes muy pequeños desde el 2009. 
 La instalación de un parque eólico offshore consiste en diversos aerogeneradores 
conectados entre sí, que transforman la energía eólica en energía eléctrica mediante una dínamo 
y transmiten la corriente eléctrica con el uso de cables submarinos hasta llegar a tierra firme. 
Generalmente se utiliza una plataforma con un transformador de potencia para después poder 
distribuir la energía eléctrica. 
 A diferencia de los parques eólicos onshore, los offshore necesitan de unos cimientos para 
anclarse a tierra en la profundidad del lecho marino. Así como barcos que transporten los 
aerogeneradores y los diferentes elementos que componen el parque. Estos barcos también 
serán necesarios a la hora de realizar la instalación en el mar. 
A pesar de tener puntos en común, un parque eólico offshore tiene características que hacen 
que se diferencie respecto a uno onshore. Los aspectos positivos respecto a este último tipo 
son: 
 
 Viento con más potencia en el mar y, en general, menos turbulento. 
 Pueden situarse las torres a una altura más baja. 
 La vida útil es mayor. 
 Amplitud de espacio. 
 Vientos más predecibles. La energía producida es más constante lo que se 
deriva en una compensación de costes adicionales. 
 Reducción del impacto medioambiental y visual. 
Pero, a pesar de las ventajas anteriormente nombradas, también presenta 
inconvenientes respecto a la eólica terrestre. Estos aspectos negativos se muestran a 
continuación: 
 Coste de instalación superior. 
 Dificultad  en el montaje y el mantenimiento. 
 Tecnología de cimentaciones no muy desarrollada. 
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3.2.3. Partes de un parque eólico Offshore 
Un parque eólico offshore está compuesto por diversos elementos. Algunos son los mismos 
que en los parques onshore como es la turbina, pero también se encuentran elementos como 
los cimientos y las plataformas flotantes que sólo estarán presentes en los parques marinos. En 
este estudio se tendrán en cuenta los diferentes elementos que componen el parque hasta llegar 
a tierra: 
 
 
 Aerogenerador: 
Según la definición de the Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, los 
aerogeneradores son generadores eléctricos que funcionan sobre el siguiente principio: la 
energía proporcionada por el viento hace girar las aspas que forman una hélice alrededor de un 
rotor. El rotor está conectado al eje principal, que hace girar un generador para generar 
electricidad. Se puede hablar de dos tipos: Los de eje horizontal y los de eje vertical. 
Eje vertical: La característica principal es que el eje de rotación es perpendicular al suelo. 
Existen 3 tipos de aerogenerador de eje vertical: 
o Darrieus: Está formado por dos o tres Arcos que giran alrededor del eje 
 
Fig. 3.2  Limitación del estudio - www.nystedwindfarm.com 
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o Panemone: Se compone de superficies de sustentación que giran alrededor 
de un eje vertical. 
 
 
 
 
o Savonius: Consta de dos o tres semicilindros colocados de forma opouesta, 
que funcionan por la fuerza de arrastre 
Fig. 3.3 Aerogenerador de eje vertical Darrieus– infoelica.com 
Fig. 3.4   Aerogenerador vertical: Panemonas – www.fieldlines.com 
Pág. 12  Memoria 
 
 
 
 Eje horizontal: El rotor es de tipo hélice de eje horizontal. Son aquellos aerogeneradores 
en los que el eje de rotación del equipo se encuentra paralelo a tierra. La característica principal 
es su eficiencia, confiabilidad y  capacidad para adaptarse a diferentes potencias. El movimiento 
que provoca el viento sobre las aspas es debido a la fuerza de empuje. Es por eso que, aunque 
con esta disposición, el viento impacta perpendicular a la rueda del rotor, gracias a la diferencia 
de presiones provocadas por la forma de las aspas genera el movimiento. 
 
Fig. 3.5   Aerogenerador eje vertical: Savonius – greenenergyreporter.com 
Fig. 3.6   Aerogenerador de eje horizontal - www.economiadelaenergia.com 
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Se observa que el aerogenerador se formaría con la turbina y la torre. La turbina, está 
compuesta de diversos elementos como serían las palas, el hub ( o buje ), la caja de cambios, el 
generador, etc. En el esquema de la Fig 3.6 sacado de [9] se visualizan los diferentes elementos 
que serán analizados en el apartado de costes. 
 
 
 
 
 Cimientos: 
Son la base que une el aerogenerador con el suelo del lecho marino. Dependiendo de la 
profundidad que haya en el lugar donde se quiere instalar el aerogenerador, será necesario 
utilizar un tipo de cimiento u otro, cosa que hará que el coste se incremente más o menos. Se ha 
realizado una distinción de qué tipo cimiento se adecúa más para un intervalo de profundidades. 
Esta clasificación se ha conseguido del reporte de [4]. 
 
o Aguas de menos de 30m de profundidad 
Cimientos por gravedad: son los más económicos.  
Fig. 3.7   Elementos de una turbina – [9] 
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Se puede hablar de dos tipos de cimientos por gravedad: de hormigón y de acero. 
Los cimientos por gravedad de hormigón tienen una base relativamente grande 
ocasionando altas cargas laterales por los movimientos del agua. A su vez, el coste de 
fabricación e instalación, aumenta considerablemente con la profundidad. Por tanto es una 
opción que debería ser considerada para aguas poco profundas. 
En los cimientos por gravedad de acero, se utiliza una mezcla de hormigón armado con 
un tubo de acero cilíndrico situado en una caja de acero plana sobre el lecho marino. Este tipo 
de cimentación es más ligera que las de hormigón. Se debe proteger la zona alrededor de la 
cimentación aplicando cantos rodados o rocas. Las grandes ventajas son que el peso es más 
ligero, por lo tanto tendrá más facilidad de manipulación, y los gastos de montaje e instalación 
no aumentan exponencialmente con la profundidad. 
 
 
Cimentos mono pilote: Los más utilizados actualmente 
Las estructuras de mono pilote son el resultado de la prolongación del fuste de la torre 
del aerogenerador bajo la superficie hasta la zona del suelo marino. En general, la corrosión no 
es problema para estos cimientos y no se necesita una protección tan elevada para la socavación 
como la de los cimientos por gravedad. Por otra parte, este tipo de estructura no es adecuada 
para fondos marinos donde hay una alta densidad de rocas o cuando la arcilla es predominante 
en todas las capas y a su vez, requiere un equipo de pilotaje pesado. Se considera la opción más 
económica para profundidades de 10-15 m. Según un informe realizado por el The European 
Fig. 3.2   Cimiento por gravedad – [4] 
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Wind Energy Association (EWEA), el 79% de los parques eólicos instalados en la unión europea 
utilizan cimiento tipo mono pilote. 
 
 
 
o Aguas entre 20-40 m de profundidad 
Cimientos tipo Trípode: 
Este tipo de cimentación es parecida a la cimentación mono pilote, sólo que ésta se ayuda 
de tres pilotes de acero que reparten el esfuerzo y se ajusta a la mayoría de suelos marinos. 
Estos cimientos se ajustan mejor en sedimentos poco turbulentos. Se requiere una preparación 
mínima del lugar previo a la instalación.  
 
Fig. 3.3   Cimiento mono pilote – [4] 
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Cimientos tipo Jacket: 
Este tipo de cimientos se componen por una red cuadrada de barras de acero anclada al 
fondo marino mediante 3 o 4 pilotes. Las varillas de acero están unidas entre sí mediante 
soldadura o por el uso de fundas moldeadas. Es una técnica que procede de las plataformas 
petroleras y está adaptada para grandes profundidades. Es eficiente desde el punto de vista 
económico cuando supera profundidades de 20 metros, ya que requiere menos acero que, por 
ejemplo, las estructuras mono pilote o trípode. 
 
Fig. 3.4   Cimiento Trípode – [4] 
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o Aguas de más de 50m de profundidad: 
Soportes flotantes: 
Esta tecnología tiene origen en los avances producidos en las torres petrolíferas. 
Consiste en que el aerogenerador se mantiene en una plataforma flotante, la cual está fijada al 
suelo marino mediante una serie de tensores de acero 
 
 
Fig. 3.5   Cimiento tipo Jacket - [4] 
Fig. 3.6   Soporte flotante – [4] 
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 Red eléctrica:  
Son los cables que conectan tanto los aerogeneradores entre sí como los que 
transmiten la electricidad hasta tierra. La sección de estos cables es generalmente más 
grande cuando se trata de los cables que exportan la energía eléctrica a tierra.  
 
 
 A la hora de configurar la red de cables existen diversas posibilidades, las cuales 
serán más o menos adecuadas dependiendo de las necesidades que se produzcan. 
Algunos ejemplos sacados de [7]  son: 
o Conexión en estrella: Cada turbina está directamente conectada a la central 
eléctrica. Esta solución es muy flexible y estable, pero de un coste económico 
muy elevado. 
 
Fig. 3.7   Cable submarino – pennenergy.com 
Fig. 3.8   Conexión en estrella – [7] 
Desarrollo de un modelo de costes para parques eólicos offshore  Pág. 19 
 
 
o Conexión en anillo: Este tipo de conexión consiste en conectar las 2 turbinas de 
los extremos a la central eléctrica mediante 2 cables. Esta solución es bastante 
estable debido a que si el cable entre 2 turbinas fallase, todas ellas aun podrán 
transferir electricidad a la red. 
 
 
o Conexión central: La turbina central se conecta a la central eléctrica mediante 2 
cables. El resto están conectadas a la central en serie. Esta solución es la menos 
flexible debido a que si un cable que conecta 2 turbinas fallase, una parte de 
turbinas dejaría de transmitir electricidad a la red. 
 
 
Fig. 3.9   Conexión en anillo – [7] 
Fig. 3.10   Conexión central – [7] 
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 Plataformas flotantes: 
 A veces se necesitarán plataformas offshore donde se colocará un 
transformador. Estas plataformas actúan a modo de soporte e incrementan el 
coste de lo que se denomina “grid”, o red del cableado. 
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4. Programa informático OWECOP 
OWECOP (Offshore Wind Energy Cost and Potential) es un programa informático, 
desarrollado por el Centro de Investigación Energética de los Países Bajos. Acopla un sistema 
de información geográfica, que contiene una base de datos con propiedades relevantes de la 
zona de aguas, la velocidad del viento ambiental, dimensiones de la altura de las olas, la 
profundidad al lecho marino y la distancia a la costa. También incorpora un programa de hoja de 
cálculo de Excel para determinar los costes de la turbina y la torre, los cimientos, la conexión 
eléctrica, la instalación y el transporte. 
El programa realizado por el centro de investigación energética utiliza un número elevado 
de parámetros que se pueden introducir por el usuario u obtienen su valor de la base de datos 
que disponen. En la Tabla 5.9 se puede ver una muestra de alguna de estas variables junto a 
sus dependencias. 
 
 Mediante la introducción de estos parámetros, el programa hace los cálculos con el 
modelo que tiene implementado y saca como resultados un modelo determinista, en caso que 
se hayan podido introducir todos los parámetros, o modelos probabilísticos si no se han podido 
todos. En este caso queda a la interpretación del usuario analizar los resultados. 
El programa informático OWECOP tiene como objetivo determinar el coste de producción 
de la energía de un parque eólico y está orientado para el uso de desarrolladores de proyectos, 
responsables políticos, autoridades, inversionistas, bancos y empresas de servicios públicos. 
 A diferencia de OWECOP, en este proyecto se buscará la implementación de un 
programa informático mediante un modelo de costes que dé como resultado el coste de la 
instalación de un parque eólico en lugar del coste de producción de la energía eléctrica. Además, 
Tabla 4.1   Muestra de algunos parámetros necesarios en OWECOP – Fuente propia 
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se buscará la modelación mediante la necesidad de menos inputs. De esta forma se consigue 
un uso más fácil y de manera opensource. Ya que el gran defecto de OWECOP es que, debido 
a quien está orientado, hace difícil adquirir el programa y hacer probaturas para la mediana y 
pequeña empresa o para cualquier persona  que quiera realizar estudios de costes. 
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5. Análisis del coste de instalación 
 
5.1. Introducción 
El  CAPEX es algo que se ha estudiado desde que se empezó a implementar este tipo de 
soluciones energéticas. Se define el CAPEX en un proyecto de parque eólico offshore como 
todos los gastos asociados con el desarrollo de parques eólicos, el despliegue y la puesta en 
marcha hasta el momento de la emisión de un certificado de recepción. Es decir, no se incluye 
el coste del mantenimiento ni el de operaciones realizadas después de la instalación. La dificultad 
a la hora de conseguir determinar el coste asociado por cada factor ha hecho la necesidad de 
hacer estudios sobre los parques ya instalados. 
 
 
Se observa que el CAPEX varía entre 3,5 y 4 M€/MW según un estudio realizado 
utilizando como base de datos los parques eólicos offshore instalados en el Reino Unido. Gracias 
a estos estudios se determina un porcentaje asociado a cada parte que compone la instalación 
de un parque eólico. Estas partes serían la turbina, el cimiento, el sistema eléctrico y la red 
eléctrica. Dichos porcentajes varían dependiendo del autor. Según [5], en el 2011, se separarían 
los costes del CAPEX en los siguientes factores: 
Fig. 5.5.1   Evolución del CAPEX – [5] 
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o El proyecto: Dentro de este factor se incluyen desde los procesos de desarrollo y 
consentimientos que se requieren hasta el punto de cierre financiero (4%) 
o Turbina: Este factor cubre la manufacturación y el montaje de la turbina, incluyendo el de 
los subsistemas góndola, palas y hub, la torre y el sistema eléctrico de la turbina hasta el 
punto de conexión a los cables matriz (40%) 
o Cimientos: Comprende la fabricación de los cimientos, pero no incluye el transporte ni los 
costes de instalación. (19%) 
o Sistema eléctrico: Este elemento cubre las subestaciones en alta mar y sus cimientos, 
los cables de conexión entre aerogeneradores, los cables de exportación que unen el 
parque eólico con la orilla y los sistemas eléctricos en tierra, que incluyen los cables de 
tierra y las subestaciones en el punto de conexión con el sistema de transmisión. (22%) 
Ya que en este proyecto se excluye la parte de onshore, este porcentaje se verá reducido 
al 18%. 
o Instalación: Se incluyen los costes del transporte de los Componentes al Puerto de 
construcción, la preparación onshore y la instalación. (23%) 
 
 
Otras fuentes como Morgan et al. (2009) Apuntan a valores de: Turbina (40%), cimiento 
(19%), red eléctrica (12%), instalación (20%) y otros costes (9%). O como NREL (2002): Turbina 
(32%), cimiento (18%), Transporte e instalación (20%), infraestructura eléctrica (10%). 
Como los valores varían dependiendo del autor y del año, se cogerá un umbral de valores 
para el estudio. Esperándose así que la turbina represente un 35 – 45% sobre el valor total 
asociado al coste de un aerogenerador, el cimiento un 15 – 25%, la red eléctrica un 15 – 25% y 
el transporte e instalación  un 18 – 24%. 
Fig. 5.2   Reparto del coste en un aerogenerador – [5] 
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A su vez, ya que la turbina está compuesta de elementos variados como pueden ser las 
aspas, la caja de cambios, la torre, el generador, etc. Se obtuvo un gráfico de [6] donde se 
representan los porcentajes asociados a cada elemento. 
 
 
Se observa de una base de datos de parques eólicos que el precio pasa de unos 1,2M€/MW 
a unos 4M€/MW. En la Tabla 5.1 se muestran diferentes parques eólicos instalados en Europa 
junto al año en que fueron construidos y el coste por MW. Se muestra que los costes se adecúan 
con los expuestos en la Fig. 5.1. 
Fig. 5.3   Reparto de los costes de una turbina – www.windpowerengineering.com 
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5.2 Primer análisis 
Debido a la negativa por parte de las empresas fabricante de turbinas eólicas, y al coste 
extremadamente alto que piden las empresas que disponen de datos oficiales, se obtiene una 
lista de parques eólicos offshore de [11], donde se indican los parámetros que se han utilizado 
para realizar el estudio. Se puede ver en el Anexo A. 
Se realiza un estudio de regresión lineal múltiple, con los datos referentes a cada parque 
eólico offshore, donde se encuentran características como el diámetro de la turbina, la altura a la 
cual está posicionado el hub (buje), el tipo de cimiento empleado, la potencia del aerogenerador, 
la profundidad, el número de turbinas y si cuentan con un transformador offshore. El propósito 
de este estudio es encontrar una ecuación que prediga el coste de la instalación de un parque 
eólico en función de los parámetros más representativos de un parque eólico. 
Para ello, se utiliza la herramienta estadística Stepwise o paso a paso. Esta herramienta 
trata de analizar la validez de un parámetro dentro de la ecuación. Este análisis se realiza 
Tabla 5.5.1   Coste por MW parques eólicos offshore – instalados – Fuente propia 
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mediante la hipótesis nula, que consiste en analizar la probabilidad de que un valor sea igual o 
diferente a 0. El valor que se quiere analizar es el de los coeficientes que acompañan a las 
variables introducidas. Para definir como considerar que la hipótesis nula es válida o no se utiliza 
el p_valor. Este dato calcula la probabilidad de que se cumpla la hipótesis. Para ello habrá que 
definir previamente en qué porcentaje de seguridad se encuentra el estudio. Este proceso se 
realiza iterativamente hasta encontrar la ecuación que defina mejor la variable independiente.   
Previamente, se observa qué factores tienen una correlación elevada. Se ve que hay una 
correlación clara entre el tamaño de diámetro y la altura del hub. Esta correlación se puede 
determinar utilizando el coeficiente de Pearson. 
El coeficiente de Pearson que se representa con rxy, se calcula mediante la división de la 
covarianza (σxy) entre las desviaciones típicas de cada variable (σx  y σy). El resultado variará 
entre -1 y 1 lo que indica el grado de relación lineal entre ambas variables. 
 
𝑟𝑥𝑦 =
𝜎𝑥𝑦
𝜎𝑥·𝜎𝑦
         (Ec. 5.1) 
 En este caso resulta un coeficiente del 0,6 que indica que hay una relación entre ambas 
variables, la cual hace que cuando una de las variables aumenta su valor, la otra también. Es por 
esta razón que se ha excluido la altura del hub como posible variable.  Se amplía el intervalo de 
confianza de un 95% a un 90% ya que, difícilmente se podría encontrar una regresión que 
explicara con un 95% de claridad la variable independiente. Ya que se ha definido este umbral, 
se aceptarán los valores con un p_valor inferior al 0,1 que sería la diferencia de 1 menos 0.9 (que 
es el umbral definido. El resultado se muestra a continuación. 
 
Fig. 5.5.  Regresión lineal múltiple – Fuente propia 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒€/𝑘𝑊 =  −599565 + 300,4 · 𝐴ñ𝑜 − 387 · 𝐶𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 9,66 · 𝑛º𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠        (Ec. 5.2) 
Donde Año indica cuando fue construido el parque, Cimiento toma como valor 0 si se trata 
de un cimiento por gravedad, 1 si se trata de un cimiento mono pilote y 2 si es tipo Jacket. Y nº 
turbinas indica de cuántos aerogeneradores dispone el parque eólico. 
Este modelo representaría un acierto con la predicción del 71,7%. Este valor se vería en R-
sq(adj) que muestra el cuadrado del coeficiente de Pearson con el ajuste realizado al tener en 
cuenta el número de variables utilizadas. Es decir, que se dividirá el valor del cuadrado del 
coeficiente de Pearson entre el número de variables empleadas. 
Se observa que el número de variables implicadas es bajo, ya que se esperaba la presencia 
de más factores influyentes, como los que hacen referencia a las dimensiones de la turbina 
(potencia nominal, diámetro de la turbina, etc.). Además, debido a la falta de variables, se ha 
aceptado incluir la variable Cimiento aunque su p_valor supere el 0,1. Una de estas variables es 
Año donde se observa  que el impacto sobre el coste/kW es de un aumento de 300€ y se 
considera que la media del coste de instalación de un parque offshore es de unos 3500€/kW. 
Esto supondría que el encarecimiento de la vida es de un 10% anual, cuando realmente es 
aproximadamente de un 1% a un 3% (IPC). Añadiendo que la regresión lineal excluye  
parámetros que, previa investigación, se consideran imporantes, se considera que la regresión 
no es válida. Por tanto, debido a que la base de datos disponible públicamente es escasa, el 
proyecto se basará en estudios realizados con anterioridad y se tratará de ajustar los modelos o 
implementarlos. 
 
5.3 Análisis de los costes de la instalación offshore 
Se han seleccionado los estudios del National Renewable Energy Laboratory (NREL)  [2], 
del año 2002, y el de M. Dicorato, del departamento de energía eléctrica del Politécnico de Bari 
[1] del año 2009. Tanto uno como otro, ponen el coste del aerogenerador en función de la 
potencia nominal, la altura del hub, el diámetro de la turbina y la profundidad al lecho marino. 
Se calculan los costes de los diferentes elementos integrantes de un aerogenerador 
offshore, utilizando las fórmulas obtenidas en el estudio de [2] y en el de [1]. Para ello se deben 
ajustar los resultados previstos por los autores, ya que debido al cambio de divisas y al 
encarecimiento que ha sufrido cada país respecto a la vida con cada año que pasa. Debido a 
que del estudio de [1] no se pudieron calcular los datos de algunas ecuaciones porque la 
disponibilidad de datos es ínfima, sólo se tomaron en consideración las de la turbina y los 
cimientos. 
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Lo primero que se hizo fue un estudio utilizando las fórmulas de [2] y adaptándolas al año 
de la instalación de cada parque eólico. Después se buscó el porcentaje de error de distintos 
parques. 
 
 
En la Tabla 5.2 se muestra el procedimiento para calcular el porcentaje de error del 
parque eólico de Middelgrunden (Dinamarca). Se puede ver como se ha ajustado a euros del 
2001 en este caso ya que es el año de la puesta en marcha. El cálculo del error realizado para 
todos los parques se encuentra en el Anexo C. 
Tabla 5.2  Error NREL Middelgrunden – Fuente propia 
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Como se observa en la Tabla 5.3, los resultados de [2], no se parecen con los de la 
realidad. Aunque se observa que en el caso de Middelgrunden, donde la instalación se hizo 
previamente al estudio, sólo tiene un -5% de error. Se decide separar por partes cada elemento 
y analizarlo para poder incorporar correcciones a las fórmulas proporcionadas. 
Con los cálculos de los costes de los elementos del aerogenerador, se busca el 
porcentaje asociado a cada factor que se observan en los dos estudios [1] y [2], teniendo en 
cuenta el coste real del aerogenerador. Por lo que se quiere ver lo alejado que está de la realidad: 
Tabla 5.3   Diferencia %NREL – Realidad – Fuente propia 
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En la Tabla 5.4 se observan los porcentajes que suponen la turbina, los cimientos y la 
red eléctrica, si se tiene en cuenta los valores proporcionados por los estudios de [1] y [2]. 
Habiendo sido estos previamente ajustados a su año correspondiente. Para analizar los datos 
se realizó un diagrama de puntos. Se separó en los dos factores que se podía comparar, tanto 
en cimientos como turbinas.  
Para la turbina se tuvo en cuenta que los porcentajes correctos serían los que estuviesen 
entre el 35% y el 45% tal y como se observó previamente en el punto 5.1 a la hora de analizar 
los datos de porcentajes obtenidos de distintas fuentes: 
Tabla 5.4   Comparación de porcentajes: Turbina – Cimiento – Red eléctrica – Fuente propia 
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Se puede ver en Fig 5.6 que sólo 3 parques eólicos están dentro del rango en el caso de 
M. Dicorato y 2 en el caso de NREL. Por ello no se puede decir que un estudio u otro sea más 
representativo de la realidad. Debido a que no muestra una diferencia significativa entre el uso 
de un estudio u el otro, se utiliza el de NREL ya que analiza más componentes de la turbina y 
gracias a los porcentajes disponibles de los costes de los elementos de la turbina que se han 
mostrado en el capítulo 5.1, se podrá ajustar más el modelo.  
Para comparar los porcentajes asociados al coste de los cimientos, se realizó un 
diagrama de puntos y se delimitó por el umbral de valores en el cual está el porcentaje del coste 
real de los cimientos. Este va del 15% al 25%. 
Fig. 5.5   Diagrama de puntos: %turbina NREL - %turbina Dicorato – Fuente propia 
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Se observa en la Fig. 5.6 que M. Dicorato cumple con 12 parques eólicos mientras que 
NREL con 6. También, aunque no se puede demostrar causalidad, se considera que hay una 
tendencia a disminuir el porcentaje proporcionado por los estudios de [2] y [1] con los años debido 
a la disposición de los puntos. 
Por lo que se tendrán en cuenta las ecuaciones del estudio [2] menos en el caso de los 
cimientos, que se tratará de ajustar en este caso la ecuación de [1] ya que ha salido más 
significativo. 
 
5.4 Ajuste de las ecuaciones 
 
Se realizan estudios diferentes para cada elemento, tratando de ajustar las ecuaciones. 
Se profundiza más el ajuste de las fórmulas dependiendo de los datos disponibles del Anexo 
A y los datos de porcentajes expuestos en el apartado 5.1. 
 
Para ajustar las ecuaciones, se realiza un estudio en el cual se busca encontrar un 
factor para que al multiplicarlo por las fórmulas de la turbina de NREL y las de los 
cimientos de Dicorato, cumpla con el umbral de porcentajes especificado anteriormente. 
 
Fig. 5.6  Diagrama de puntos: %cimientoNREL - %cimientoDicorato – Fuente propia 
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5.4.1 Estudio de la turbina 
Sobre los factores encontrados por cada parque se hizo una media. En el caso de la 
turbina se analizaron los diferentes elementos que la componen, agrupándolos si es necesario, 
para adecuar los datos con los proporcionados por [6]. Estos datos se muestran en la Fig. 5.3. 
Por tanto se consideró que formaban un grupo el sistema de control pitch y los cojinetes. También 
se agruparon el hub, el spinner (o cono aerodinámico que se haya en el hub), el eje de baja 
velocidad, el freno mecánico, la unidad de orientación y apoyo, la unidad central, las conexiones 
eléctricas internas de la turbina y la cubierta de la góndola 
 
Tabla 5.5   Factor multiplicador turbina y cimiento – Fuente propia 
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En la Tabla 5.6 se indican los factores por los que hay que multiplicar cada ecuación para 
ajustarla a un resultado más fidedigno a la realidad. Si se tiene en cuenta los resultados que se 
observan en la Tabla 5.6, hay ciertos elementos que no se adecuarían con la media de los 
valores, si no que habría que coger un valor superior, comprendido entre el valor más alto y la 
media. Esto es debido a que la dependencia con las dimensiones de la turbina son más elevadas 
y como se ha observado, hay una tendencia a que se aumenten dichos parámetros con el paso 
de los años. En la Tabla 5.7 se muestra el resultado de estos factores corregidos. 
 
 
5.4.2 Estudio de los cimientos 
Para el estudio de los cimientos, se analizó el tipo de cimiento utilizado en los parques 
eólicos con la profundidad a la cual se encuentra el lecho marino en las localizaciones donde se 
sitúan los aerogeneradores. 
Tabla 5.6   Factor de corrección de los componentes de la turbina – Fuente propia 
Tabla 5.7   Factor corregido de los elementos de la turbina – Fuente propia 
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Aunque la muestra de parques no es muy elevada, se hizo una regresión lineal entre el 
tipo de cimiento y la profundidad media para descubrir una tendencia o dato explicativo respecto 
a la necesidad de instalar uno u otro tipo de cimiento. 
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 6,97 + 6,1 · 𝐶𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                                         (Ec 5.3) 
Fig. 5.7   Diagrama de puntos: profundidad media – cimiento – Fuente propia 
Fig. 5.8   Regresión lineal: profundidad media – cimiento – Fuente 
propia 
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Como era de suponer la regresión explica muy poco la variable independiente 
profundidad ( un 20%). Pero da una estimación de cuando se utiliza un tipo de cimentación u 
otro. Teniendo en cuenta que para los cimientos de gravedad la variable “cimiento mono pilote” 
recibe el valor de 0, para los cimientos mono pilote recibe un valor de 1 y para los cimientos tipo 
jacket recibe un valor de 2, se tiene en cuenta que habrá que separar la ecuación de Dicorato en 
3 tipos. Dependiendo del tipo de cimentación.  
Por tanto, observando la regresión y los datos encontrados de otros estudios, se puede 
estimar que los cimientos de gravedad serán útiles cuando la profundidad media sea menor de 
7m, los cimientos mono pilote cuando la profundidad media se 13m y los cimientos Jacket cuando 
la profundidad media sea superior a 20m, teniendo en cuenta que a partir de 50 m se debería 
utilizar otro tipo de cimentación como serian las plataformas flotantes. Como se puede observar, 
aunque sólo sean 2 datos con lo cual no es significativo, hay 2 parques eólicos que utilicen 
cimientos Jacket. En el gráfico anterior se muestra el parque Alpha Ventus con una profundidad 
superior a 30 m, y el parque Thornton Bank Phase 2 que tiene una profundidad menor a 20m. Si 
limitamos el estudio sólo a la comparación del tipo de cimiento con el coste, se observa que 
casualmente el parque Alpha Ventus que cumpliría el requisito de tener una profundidad mayor 
a 20m para utilizar cimientos jacket, tiene un coste por kW menor al Thornton Bank Phase 2. 
 
5.4.3 Estudio de la instalación 
El coste de la instalación está en función de la potencia nominal de la turbina. Si se observa 
el valor dado por las fórmulas de [2] y se calcula qué porcentaje supondría dicho valor respecto 
a la turbina, se observa que dan valores por debajo de lo predicho. Se ve en la Tabla 5.8: 
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Se realiza un diagrama de puntos para observar la tendencia en la evolución del 
porcentaje que supone la instalación según NREL. En la representación se puede ver como no 
hay ningun parque en el umbral determinado en el capítulo 5.1. También se observa una 
tendencia a decrecer con la potencia. 
 
Tabla 5.8   %Instalación NREL – Fuente propia 
Fig. 5.9   Diagrama de puntos: Potencia - %Instalación NREL – Fuente propia 
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Para comprobar como es esta tendencia a decrecer causada por el incremento de la 
potencia, se realiza una regresión lineal simple, considerando el porcentaje de la instalación 
como la variable independiente. 
 
 
 
%𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑅𝐸𝐿 = 6,472 − 0,000747 · 𝑃𝑁            (Ec. 5.4) 
Donde PN es la potencia nominal expresada en kW. 
Debido a que la muestra de parques eólicos no es muy elevada, el modelo sólo se consigue 
explicar en un 27% el porcentaje de la instalación en función de la potencia. Pero se ve que, 
aunque el coeficiente que acompaña a la variable Potencia es pequeño, es significativo según el 
p_valor. Por tanto se extrae que se debe buscar un factor que incremente el porcentaje y buscar 
como ajustar la disminución provocada por el aumento de la potencia nominal. 
El estudio se basa mayormente en turbinas de potencias nominales de 2000 kW a 2300 kW. 
Si aplicamos este valor a la ecuación (Ec. 5.4) se obtiene un valor de 4,5%. Como en la media 
de porcentajes admisibles el valor  es 21,5%, vemos que la diferencia es del 17%. El valor de la 
diferencia es de aproximadamente 4 veces el obtenido en la regresión, con lo cual se añadirá el 
factor de 4 a la ecuación de [2]. 
Para contrarrestar el decremento provocado por la potencia, se añadirá un término que 
también dependerá de la ésta. Se observa que siguiendo la regresión Ec. 5.4, el porcentaje varía 
un 1% entre un tamaño de turbina y otro respecto a la turbina considereada “turbina base” que 
Fig. 5.10   Regresión lineal: %Instalación NREL – Potencia – Fuente propia 
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es la de 2300 kW. Por lo tanto el término variable será el 1% del coste fijo multiplicado por la 
diferencia de la potencia nominal y 2300. Considerando que el incremento de una turbina a otra 
en el estudio es de 1000 a 1500 kW, se decide dividir el coste variable entre 1,25. En el apartado 
de costes se muestra la ecuación final. 
5.4.4 Estudio de la red eléctrica 
Para encontrar la manera de corregir el coste de la red eléctrica o grid, se analizan los 
porcentajes dados por los resultados del estudio de [2] que aparecen en la Tabla 5.4  y se 
compararon con el umbral definido anteriormente de 15% - 25%. 
Al igual que en el análisis de los costes de instalación, se decide realizar una regresión lineal 
simple entre la potencia y el porcentaje obtenido con los costes de la instalación de [2].  
 
 
 
%𝐺𝑟𝑖𝑑 𝑁𝑅𝐸𝐿 = 13,77 − 0,001565 · 𝑃𝑁      (Ec. 5.5) 
 
De la misma manera que en la regresión del porcentaje de instalación, también explica 
únicamente un 27% del resultado. Por falta de una muestra más extensa de parques eólicos, se 
considera que la potencia hace disminuir el porcentaje en los resultados de [2]. Esto es debido a 
que el p_valor muestra que el factor que acompaña a la variable Potencia es significativo, por lo 
que se procederá a buscar un termino fijo y uno variable. 
Fig. 5.11   Regresión lineal: %Grid – Potencia – Fuente propia 
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El coste fijo se calcula teniendo en cuenta la potencia base de 2300 kW. Al introducir el valor 
en la fórmula, se obtiene que el porcentaje de la red es de un 10%. Como buscamos llegar a un 
20% ya que es la media del umbral de porcentajes que se ha definido, se añadirá un factor a la 
ecuación de 2. 
El segundo término se decide en función de la potencia teniendo en cuenta de nuevo la 
potencia base de 2300 kW. Aplicando las diferentes potencias nominales en la regresión, se ve 
que hay una decrecion porcentual del 2% en función de las potencias nominales de las que 
disponemos. Con lo que se considera que el segundo término de la ecuación será el 2% del 
término fijo, por la diferencia entre la potencia nominal y 2300. Por las mismas razones que se 
han expuesto en el análisis de la instalación en 5.4.3, se dividirá este segundo término entre 1,25. 
En el apartado de costes se presenta el resultado de la ecuación. 
 
5.5 Formulación de los costes 
En esta sección se muestra los resultados obtenidos con la implantación de los resultados 
deducidos en el capítulo previo. Todos los costes modelados proporcionan un resultado 
expresado en €. En las ecuaciones se representa el radio de la turbina como R [m], el diámetro 
como D [m], la potencia nominal como PN [kW], la altura a la que está posicionado el hub como 
h [m]y la profundiad al lecho marino como d [m]. 
 
 Coste de las aspas del aerogenerador: 
En el estudio de [2] se recogen datos y fórmulas procedentes de un estudio realizado con 
WindPact. Con este estudio se logró recoger una curva que explicaba el coste del material de 
las palas en función del radio de la turbina.  
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Como se observa en el gráfico de la Fig. 5.12, si miramos el coste de la pala de material 
avanzado, el cual conlleva mejoras tecnológicas referentes al material en comparación con el 
material de base, y se añade el coste de la mano de obra implicada en la fabricación de éstas, 
obtenemos la siguiente ecuación: 
𝐶𝑎𝑠𝑝𝑎𝑠(0,04019 · 𝑅
3 − 21051) + 2,7445 · 𝑅2,5025 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑝𝑎                               (Ec. 5.6) 
Esta fórmula da el resultado del coste de una pala de la turbina en dólares del 2002. Lo 
primero que se tuvo en cuenta fue un ajuste monetario al año correspondiente a la construcción 
del parque eólico. 
Si ajustamos la fórmula a euros del 2014 y aplicamos el factor hallado de la comparación 
de los resultados de [2] con datos reales, tanto en términos generales como en términos de 
porcentajes de la turbina, donde en este caso se ha considerado un factor de 1. Se considera 
que se trata de una turbina de 3 aspas y encontramos una nueva fórmula: 
𝐶𝑎𝑠𝑝𝑎𝑠 = (3 · 𝑅
3 − 157180,8) + 20,49 · 𝑅2,5025                            (Ec. 5.7) 
 
 Coste del hub o buje: 
En el documento [12] se empieza a desarrollar una fórmula para calcular la implicación 
del hub en el coste. Mediante este estudio y datos de páginas web, [4] creó una fórmula que 
se basaba en la masa del hub. La masa del hub queda en función de la masa de la pala ya 
que necesita una cantidad de material proporcional al esfuerzo que deba soportar. 
Fig. 5.5.2   Modelo coste del material de las aspas – [2] 
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𝑚ℎ𝑢𝑏 = 0,954 · (𝑚𝑎𝑠𝑝𝑎) + 5680,3                     (Ec. 5.8) 
𝑚𝑎𝑠𝑝𝑎 = 0,4948 · 𝑅
2,53                        (Ec. 5.9) 
El coste es linealmente proporcional a la masa. El factor que acompaña a la masa, se 
incrementa a lo largo de los años. Eso es debido a que el tamaño de las turbinas es cada 
vez mayor, lo que hace que no quede totalmente reflejado en la ecuación de la masa de la 
pala, haciendo así que dicho factor haya aumentado. Al factor de aumento de la altura del 
hub, se le añade el factor encontrado en el estudio del capítulo 5.4.1: 
𝐶ℎ𝑢𝑏 = 5,68 · 𝑅
2,53 + 16082,98                        (Ec. 5.10) 
 
 Coste de los mecanismos Pitch 
El estudio del diseño de un rotor con WindPact y la recopilación de información de [2] 
aportaron una fórmula inicial. Con una pequeña corrección encontrada del estudio de 5.4.1, 
que tiene en cuenta que los mecanismos pitch, junto a la caja de cambios, debería 
representar un 2% del coste del CAPEX, se puede obtener que el coste se formula de la 
siguiente manera: 
𝐶𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 0,224 · 𝐷
2,6578                         (Ec. 5.11) 
 
 Coste del spinner o cono aerodinámico 
La fórmula del spinner se realizó utilizando el estudio del rotor con WindPACT analizado 
en [2] así como datos del Advanced Research Turbine at the National Wind Technology 
Center. Se le ha aplicado un factor de corrección encontrado en el estudio del capítulo 5.4.1. 
𝑚𝑠𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 = 18,5 · 𝐷 − 520,5                     (Ec. 5.12) 
𝐶𝑠𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 = 291,76 · 𝐷 − 8208,64                      (Ec. 5.13) 
Como la masa es proporcional al diámetro de la turbina, no se ha realizado ningún cambio 
sobre la ecuación de la masa, sino que se ha tomado como un factor proporcional. 
 
 Coste de los cojinetes principales 
Ésta fórmula se consiguió gracias al estudio del diseño de un rotor con WindPACT y a 
una revisión en el año 2006 sobre la misma, corrigiendo el porcentaje de error. Dicha fórmula 
es función del diámetro del rotor. Se le ha aplicado la corrección encontrada en la sección 
5.4.1. 
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𝑚𝑐𝑜𝑗𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 = (𝐷 ·
8
600
− 0,033) · 𝐷2,5                          (Ec. 5.14) 
𝐶𝑐𝑜𝑗𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠 = 𝐷
3,5 · 0,00202 − 0,00496 · 𝐷2,5                    (Ec. 5.15) 
 
 Coste del eje de baja velocidad 
El coste del eje de baja velocidad está en función del diámetro del rotor, el cual es la 
variable principal para el cálculo de la masa del eje de baja velocidad. No todos los sistemas 
de transmisión utilizan un eje de baja velocidad independiente. Se ha implementado la 
ecuación del estudio de [2] mediante los análisis efectuados en 5.4.1 
𝐶𝑒𝑗𝑒_𝑏𝑎𝑗𝑎_𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,0285 · 𝐷
2,887                     (Ec. 5.16) 
 
 
 Coste de la caja de cambios 
Para conseguir formular el coste de la caja de cambios primero se debía hacer una 
distinción entre los tipos de caja de cambios que se pueden encontrar. [2] hizo un estudio 
sobre la caja de cambios de tres fases, tanto planetarias como helicoidales, de una  sola 
etapa con generador de velocidad media e imán permanente y de multitrayecto con 
generador de imán permanente. La potencia nominal de la máquina está expresada en kW. 
Las fórmulas se han implementado gracias a los datos aportados por [6] y el estudio de 5.4.1. 
o Tres fases Planetaria/Helicoidal 
𝐶𝑐𝑎𝑗𝑎_𝑑𝑒_𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 = 16,208 · 𝑃𝑁
1,249                           (Ec. 5.17) 
o Unidad de una  sola etapa con generador de velocidad media e imán permanente 
𝐶𝑐𝑎𝑗𝑎_𝑑𝑒_𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 = 73,04 · 𝑃𝑁                               (Ec. 5.18) 
o Unidad multitrayecto con generador de imán permanente 
𝐶𝑐𝑎𝑗𝑎_𝑑𝑒_𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 = 15,04 · 𝑃𝑁
1,249                       (Ec. 5.19) 
 
 Coste del freno mecánico 
El cálculo para el coste del freno mecánico que se utiliza para frenar las palas, tanto en 
caso en que sobrepase el límite máximo permitido de revoluciones por minuto, como si se 
acciona manualmente, está basado en la potencia nominal de la máquina. Se ha tenido en 
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cuenta el factor de corrección respecto al porcentaje de la turbina. La formulación del coste 
del freno mecánico es la siguiente: 
𝐶𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜_𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 = 5,63 · 𝑃𝑁 − 0,32                      (Ec. 5.20) 
 
 Coste del generador 
Hay muchos tipos de generadores. Los casos que se van a exponer son los mismos que 
se han utilizado para las cajas de cambios. Estos datos se han extraído de [2]. En el elemento 
“generador” se ha tenido en cuenta en el estudio que la tendencia es que la potencia nominal 
de las máquinas aumenta, con lo que se ha tomado un valor diferente a la media de los 
valores obtenidos en el estudio, siendo este un valor más elevado. 
o Tres fases Planetaria/Helicoidal 
𝐶𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑁 · 36,11                     (Ec. 5.21) 
o Unidad de una  sola etapa con generador de velocidad media e imán permanente 
𝐶𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑁 · 30,4                        (Ec. 5.22) 
o Unidad multitrayecto con generador de imán permanente 
𝐶𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑁 · 26,68                        (Ec. 5.23) 
o Accionamiento directo 
𝐶𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑁 · 121,84                        (Ec. 5.24) 
 
 Coste del convertidor de potencia 
Los aerogeneradores tienen un convertidor de potencia para que a ciertos dispositivos 
no les llegue una potencia elevada que pueda causarles daños. Es por eso también que los 
mecanismos Pitch no solo orientan las palas para conseguir más potencia si no que a veces 
tienen que hacerlo para recoger menos. 
Los convertidores de potencia, como en el generador, dependen de la potencia nominal 
de la turbina y se ha tenido en cuenta la tendencia al aumento de este valor, por lo que el 
factor es más elevado que la media encontrada en el estudio.  
𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟_𝑑𝑒_𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑁 · 48,13                              (Ec. 5.25) 
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 Coste de la unidad de orientación y de apoyo 
Esta fórmula ha sido extraída de [2]. Es función del diámetro del rotor y se consigue 
mediante el programa de dinámica estructural llamado FAST. (Fatigue, Aerodynamics, 
Structures and Turbulence). Como resultado se obtiene que el coste del sistema de 
orientación es el doble que el coste del cojinete. Multiplicando por el factor corrector 
encontrado en el estudio 5.4.1, teniendo en cuenta que la unidad de orientación y apoyo se 
ha incluido en el grupo de “Resto” donde se consideran los elementos que no se incluyen en 
los otros grupos: 
𝐶𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,192 · 𝐷
2,964                                 (Ec. 5.26) 
 
 Coste de la unidad central 
Tanto el precio como la masa de la unidad central vienen predefinidos por el tipo de 
transmisión. Es por eso que se distinguirán los siguientes casos: 
o Transmisión de Tres fases con generador de alta velocidad 
𝐶𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 26,87 · 𝐷
1,953                        (Ec. 5.27) 
o Unidad de una  sola etapa con generador de velocidad media e imán permanente 
𝐶𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 860,62 · 𝐷
1,067                                 (Ec. 5.28) 
o Unidad multitrayecto con generador de imán permanente 
𝐶𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 50,74 · 𝐷
1,672                        (Ec. 5.29) 
 
o Transmisión directa 
𝐶𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 1776,06 · 𝐷
0,85                        (Ec. 5.30) 
 
 Coste de las conexiones eléctricas internas 
Se refiere a las conexiones eléctricas incluyendo interruptores, y cualquier torre de 
cableado. Este modelo se sacase extrajo de [2] y se le aplica el factor de 1,579 encontrado 
en el estudio, además de las rectificaciones propias para ajustarla al precio del dinero actual. 
𝐶𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 = 113,25 · 𝑃𝑁                       (Ec. 5.31) 
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 Coste de la cubierta de la góndola 
Al ser piezas de tamaños significativos, cualquier parte del aerogenerador es importante 
respecto al coste que conlleva. La cubierta de la góndola es una de estas partes en las que, 
gracias al estudio del rotor mediante WindPACT, junto a los cambios realizados mediante el 
análisis de 5.4.1, se formuló la siguiente expresión: 
𝐶𝑔ó𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 = 32,66 · 𝑃𝑁 + 10899,89                                 (Ec. 5.32) 
 
 Coste de la torre 
Las torres que se tuvieron en cuenta en el estudio son tubulares y de acero. Se hicieron 
estudios relacionando la masa de la torre en función del área barrida por la altura del hub. 
Estos estudios utilizando datos de distintas torres crean una línea de regresión que facilita el 
cálculo de la masa de la torre. El siguiente gráfico extraído de [2] muestra dichas regresiones. 
 
Fijándonos en la torre compuesta de materiales avanzados observamos: 
𝑚𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 0,2694 · 𝜋 ·
𝐷2
4
· ℎ + 1779,3                                 (Ec. 5.33) 
En el estudio se ha tenido en cuenta la evolución del precio del kg de acero. Teniendo en 
cuenta que [2] se basó en que el precio era 1,5$/kg y que el valor de este no ha variado 
Fig. 5.13  Modelo de coste de la masa de la torre – [2] 
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mucho en la actualidad, estando actualmente entre 1,7€/kg y 2€/kg, se incluyó como factor 
fijo y se aplicó la varianza oportuna referente al año 2014. 
𝐶𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 = 1,48 · 𝜋 ·
𝐷2
4
· ℎ + 9755,18                      (Ec. 5.34) 
 
 Coste del transporte 
Hay 8 formas de transportar los distintos elementos de un aerogenerador  teniendo en 
cuenta que la estructura de la turbina eólica se puede dividir en: cimiento, turbina (excluyendo 
la góndola, góndola con la caja de cambios y el eje principal y el rotor. Las 8 maneras de 
transporte se separarían en: 
o Instalación de los cuatro componentes separadamente 
o Instalando primero el cimiento, seguido de la torre junto a la góndola y finalmente 
el rotor 
o Instalando el cimiento primero, seguido de la torre y finalmente la góndola junto 
al rotor 
o Instalación de un pre-ensamblado del cimiento junto a la torre, seguido de la 
instalación de la góndola seguida del rotor. 
o Instalación de un pre-ensamblado del cimiento, la torre, seguido  del rotor junto a 
la góndola. 
o Instalación de un pre-ensamblado del cimiento, la torre y la góndola, seguido por 
el rotor. 
o Instalación del cimiento primero, seguido por un pre-ensamblado de la torre, 
góndola y rotor. 
o Instalación de una torre completamente ensamblada. 
El mayor coste en el momento de la instalación de las torres es el precio del barco 
necesario para transportar los elementos de grandes dimensiones. El tiempo necesario de estos 
varía tanto del número de aerogeneradores que se quieren instalar, como de la probabilidad de 
que el ambiente sea el correcto. 
Por tanto, la probabilidad de poder transportar será el producto de esta probabilidad 
(probabilidad de que el ambiente sea correcto) por la probabilidad de que la altura de las olas 
esté por debajo de la altura de referencia. 
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Debido a que en este estudio no se contempla la capacidad de conocer la probabilidad 
de que el ambiente sea correcto, ya que sólo se puede hacer este cálculo en el momento en el 
que se quiere empezar el transporte, se ha tomado como fórmula la del estudio de [2] donde 
utiliza los datos de un estudio realizado con WindPACT. Esta ecuación corresponde al transporte 
en tierra, que representaría la parte del coste asociada al transporte de los elementos que 
componen el aerogenerador al puerto. Se reflejará el coste del transporte offshore en el apartado 
del coste de la instalación. 
𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒_𝑜𝑛𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒 = 𝑃𝑁 · (1,77 · 10
−5 · 𝑃𝑁
2 − 0,042 · 𝑃𝑁 + 61,26)                         (Ec. 5.35) 
o Coste de la instalación 
Debido a la complejidad en este apartado, puesto que hay gran diferencia en el momento de 
la ensamblación, y la diferencia en la mano de obra, se ha tomado como referencia un modelo 
basado en comunicaciones de la industria privada, convirtiendo el coste en una función de la 
potencia nominal de la máquina. Para determinar el factor que acompaña a la potencia nominal, 
se ha utilizado el factor de [2] realizando un cambio debido al año del cálculo y se ha corregido 
mediante los resultados obtenidos en el capítulo 5.4.3. . Este coste incluye la parte del transporte 
offshore. 
𝐶𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 448 · 𝑃𝑁 + 4,48 ·
(𝑃𝑁−2300)
1,25
                    (Ec. 5.36) 
o Coste de la red eléctrica 
El coste de la red se formula teniendo en cuenta la ecuación de [2] y añadiéndole las 
correcciones encontradas en el estudio de los porcentajes calculados con los resultados de [2]. 
Estas modificaciones se han analizado en el capítulo 5.4.4 
𝐶𝑟𝑒𝑑_𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 582,4 · 𝑃𝑁 + 11,648 ·
(𝑃𝑁−2300)
1,25
                           (Ec. 5.37) 
 
o Coste de la protección de socavación 
En la ecuación del coste de la protección de socavación se ha incrementado el coeficiente 
debido a ajustes por el precio de la vida. No se ha realizado ningún otro cambio debido a la falta 
de datos existente al respecto. 
𝐶𝑠𝑜𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 61,6 · 𝑃𝑁                                             (Ec. 5.38) 
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o Coste de los cimientos 
Las estructuras que soportan las torres de los aerogeneradores desde el lecho marino son 
los cimientos. Como se ha comentado con anterioridad hay diversos tipos de cimientos, siendo 
cada uno más adecuado para una situación geográfica determinada. Por tanto se tendrá en 
cuenta que el coste deberá ser función de la profundidad y el peso del aerogenerador. Para ello 
se recurre al estudio de Dicorato, donde analizó el coste de éstos en 2009, y lo representó como 
función de la potencia nominal, la profundidad al lecho marino, la altura del hub y el diámetro del 
rotor. Para adecuar la fórmula se encontró un factor que cumpliría con la media de error de todos 
los parques eólicos offshore analizados. Con el análisis en 5.3, se observó que el coste tendía a 
ser más elevado que el obtenido por la fórmula y se escogió un dato entre el factor máximo 
encontrado y la media de los factores. 
También se ha separado en 3 tipos de cimientos posibles a escoger: cimiento por gravedad, 
cimientos mono pilotes y cimientos tipo jacket. Estas ecuaciones se basan en el estudio de [1], 
en el estudio de [5] y en las representaciones gráficas realizadas con el programa Minitab, como 
se muestra en el estudio de 5.4.2. 
𝐶𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 620 · 𝑃𝑁 · (1 + 0,02 · (𝑑 − 7)) · (1 + 0.8 · 10
−6· (ℎ ·
𝐷2
4
− 105))            
(Ec. 5.39) 
 
𝐶𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑚𝑜𝑛𝑜𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 = 620 · 𝑃𝑁 · (1 + 0,02 · (𝑑 − 13)) · (1 + 0.8 · 10
−6· (ℎ ·
𝐷2
4
− 105))               
(Ec. 5.40) 
 
𝐶𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑗𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 = 620 · 𝑃𝑁 · (1 + 0,02 · (20 − 𝑑)) · (1 + 0.8 · 10
−6· (ℎ ·
𝐷2
4
− 105))               
(Ec. 5.41) 
 
o Coste de la marinización 
Otra de las diferencias entre las turbinas offshore y las onshore es la marinización. Ésta hace 
que aumente la capacidad de resistencia de los diferentes elementos del aerogenerador del 
entorno marino en alta mar. Esto se debe gracias a pinturas y recubrimientos especiales, 
sellamiento mejorado para las cajas de velocidad, los generadores, componentes eléctricos y 
conexiones eléctricas. Gracias a datos publicados en una serie de revistas europeas y recogidos 
por [2], se calcula la marinización como el porcentaje de entre un 10% y un 15% de la turbina y 
la torre, dependiendo de las condiciones del parque y del lugar donde se quiere instalar. 
𝐶𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,13 · 𝐶𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎                           (Ec. 5.42) 
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5.6 Implementación a software 
Las fórmulas de los costes asociados a los diferentes elementos del aerogenerador, se han 
programado en el lenguaje Visual Basic para realizar una macro de Excel. Este programa se 
basa en la entrada de las variables utilizadas en las fórmulas. Mediante una interfaz gráfica se 
pueden introducir dichas variables de forma intuitiva. Una vez introducidos todos los datos, se 
representan los resultados en una hoja de Excel donde se indica el coste asociado a todos los 
elementos representados en el capítulo 5.5. Este proceso se puede realizar para hacer 
probaturas y escoger las características más adecuadas para un parque eólico 
 
 
Para poder realizar el cálculo, se deberán introducir las variables representadas en el 
formulario y pulsar el botón “Calcular Coste”. 
 Diámetro del Rotor [m]: se introducirá el tamaño del diámetro de la turbina 
 Altura Hub [m]: se introducirá la altura a la cual está posicionado el hub 
Fig. 5.14   Interface gráfica: Programa calculador del coste – Fuente propia 
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 Potencia Nominal [kW]: se introducirá la potencia nominal de la turbina que se desea 
instalar. 
 Número de turbinas: se indica el número de turbinas del cual consta el parque eólico que 
se quiere estudiar 
 Profundad [m]: se indica la media de las profundidades a las cuales se encuentra el lecho 
marino en las diferentes posiciones donde irán los aerogeneradores. 
 Cimiento: se escogerá entre las opciones “gravedad”, “mono pilote” y “jacket” 
 Caja de cambios: se escogerá entre las opciones “3 fases” “1 sola etapa” y “multi-etapa”. 
Se ha demostrado en el estudio que generalmente es de 3 fases 
 Generador: se escogerá entre las opciones “3 fases” “1 sola etapa” “multi-etapa” y 
“directo” en el caso que no tenga convertidor de potencia 
 Unida central: se escogerán entre las mismas opciones dadas en “Generador” 
Una vez pulsado el botón de “Calcular Coste” se rellena una plantilla en una hoja de Excel, 
mostrando los cálculos asociados a los costes de todos los elementos analizados en el estudio. 
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El código del programa se puede ver en el Anexo B, donde también se encuentran las 
instrucciones de uso para ejecutar la interface gráfica. 
 
5.7 Verificación del modelo 
Para realizar una prueba del funcionamiento de la herramienta se utilizan los últimos parques 
instalados de la base de datos. Se han escogido los parques desde el 2010. Se introducen los 
datos en el programa y nos fijamos en el porcentaje de error. 
Fig. 5.15   Plantilla del programa calculador de costes – Fuente propia 
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Los resultados de la Tabla 5.9 indican que hay un error máximo del -26,14% y un error 
mínimo del 3,55%. El error máximo corresponde al parque eólico Thornton Bank Phase II 
(Bélgica). Comparando este error con el que daba [2], se observa una mejora del 30%. A su vez, 
el error mínimo corresponde al parque eólico Anholt (Dinamarca). Si se compara con el que 
resultó utilizando los resultados de [2], se observa una mejora del 46,5%. En la tabla se muestra 
en verde los valores que cumplen el umbral definido con anterioridad. 
 
 
En la Tabla 5.9 se muestran los factores principales en el coste de un parque eólico. Se 
han marcado en verde los valores que están dentro del umbral de porcentajes definido 
anteriormente en el capítulo 5.1. 
Fig. 5.16   Resultados del parque eólico Anholt, 2013 – Fuente propia 
Tabla 5.9  Resultados obtenidos con la herramienta – Fuente propia 
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 Con esta verificación se comprueba que ha habido una mejora sustancial respecto al uso 
de las ecuaciones iniciales que seguían el modelo de NREL y Dicorato. Pero para verificar la 
herramienta se realiza una prueba sobre dos parques eólicos offshore puestos en marcha en el 
2013, y que no se utilizaron a la hora de formular el modelo para poder hacer las pruebas 
pertinentes. Estos parques son la primera fase del London Array y la fase 2 del Walney 
WindFarm. 
 
 
En la Tabla 5.10 se indican los inputs que se han introducido en la herramienta. También se 
ha incluido el coste del parque eólico en la fila de COSTE para poder comparar los resultados 
que se obtendrán con los reales. En la figura Fig. 5.17, se muestran los outputs que ha dado el 
programa informático implementado con el modelo expuesto en la sección 5.5. 
Tabla 5.10   Inputs y costes de los parques London Array y Waney – Fuente propia 
Pág. 56  Memoria 
 
 
 
Los resultados obtenidos se compararon con los datos sacados de [11], y como se ha hecho 
para comprobar la mejora respecto a las fórmulas del estudio de NREL y Dicorato, se comprueba 
si los porcentajes de los diferentes elementos de la turbina cumplen con el umbral definido en la 
sección 5.1. 
 
 
 
 
 
Fig. 5.17   Resultados herramienta informática – Walney y London Array – Fuente propia 
Tabla 5.11   Resultados obtenidos con la herramienta informática – Fuente propia 
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En la Tabla 5.11, se recogen los porcentajes de error respecto a los datos reales en la 
columna “error%”. Se puede ver como ambos están por debajo del 10% de error. También se ha 
calculado el porcentaje que supone el coste de los cimientos, la instalación junto al transporte, la 
turbina (que incluye la torre) y la red eléctrica o Grid. En verde se reflejan los valores que cumplen 
con el umbral definido en el capítulo 4.1. Tanto en London Array como Walney se observa que 
no se cumple el porcentaje mínimo para admitirse en el umbral de porcentajes definido. Esta 
diferencia es del 1,14% en el caso de London Array y del 3,35% para Walney. Lo que supone 
que, aunque dan valores inferiores, se acerca mucho al límite definido. Lo mismo ocurre con la 
turbina de Walney que dista de un 1,53% respecto al valor más pequeño del umbral. 
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6. Impacto en la sociedad 
Los parques eólicos generan un impacto en la sociedad de diferentes tipos. Tanto ambiental 
con la reducción de gases contaminantes, como visual, acústico, en la pesca, en la flora y la 
fauna. 
6.1. Impacto visual 
El impacto visual es muy importante para la población que habita cerca del lugar donde se 
quiere instalar un parque eólico. Por eso, se pintan las turbinas de un color gris neutro, para así 
quedar camufladas con el entorno. También se marca con una luz roja de baja intensidad cada 
góndola.  
Pero esto está cambiando ya que, por ejemplo en Dinamarca, la Administración de Aviación 
Civil exigió que cada turbina se marcara con una luz intermitente fuerte. Y cabe esperar requisitos 
más estrictos como marcar las puntas de las aspas de color rojo, cosa que haría incrementar el 
impacto visual. 
 
6.2. Impacto acústico 
El impacto acústico no supone un problema trascendental ya que existe una distancia 
obligada de más de 2 kilómetros a la costa, lo cual hace que el sonido ya se haya propagado 
antes de afectar a las áreas pobladas. 
 
6.3. Impacto en la flora y fauna 
El momento más delicado para la flora y la fauna es el de la construcción del parque, donde 
barcos y submarinistas interfieren en el hábitat natural de estos pudiendo dañar la vegetación 
marina o los animales acuáticos. Es por eso que normalmente se hace un estudio de video 
inspección antes de levantar los aerogeneradores. 
Una vez construidos se ocasiona un problema con las aves que acostumbran a volar por 
esas zonas. Aunque también, se realiza un estudio previo sobre la existencia y hábitos de dichos 
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animales puesto que, debido al tamaño de los aerogeneradores, las aves pueden impactar con 
las palas del aerogenerador. 
 
6.4. Impacto en la pesca 
Durante la construcción, la pesca se prohíbe en esa zona, por lo que se da una 
compensación económica a los pescadores (como en el caso del parque eólico de  
Middelgrunden). Una vez se ha realizado la instalación del parque eólico, la pesca vuelve a estar 
permitida, pero ciertas herramientas como las de raspado no están permitidas debido a que los 
cables se entierran bajo el suelo. También hay normas acerca del anclaje de los barcos debidos 
al mismo motivo. 
 
6.5. Impacto medioambiental 
El impacto medioambiental es relativamente positivo si se tiene en cuenta la cantidad de 
humos y partículas dañinas para el ambiente que dejan de producirse. Esto es debido a que no 
se necesita ningún tipo de combustión para generar energía. La instalación de un parque eólico 
supone evitar toneladas de gases nocivos al ambiente, si en su lugar se instalase otro tipo de 
central energética. Se reduce en unas 26 toneladas la cantidad de dióxido de sulfuro, y en unas 
1100 toneladas el dióxido de carbono según [11]. Además que se reducen partículas y escorias 
debido a que no hay combustión. 
6.6. Impacto medioambiental del PFC 
El PFC no tiene ningún  impacto medioambiental debido a que la elaboración del proyecto 
no ha necesitado de realizar ningún tipo de fabricación o instalación. Por tanto, si se excluye el 
gasto del papel empleado, y se considera que las visitas realizadas con el tutor no ha tenido 
impacto medioambiental ya que no se ha utilizado ningún vehículo, el impacto es nulo. 
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7. Presupuesto del proyecto 
Para realizar la estimación del presupuesto asignado para realizar este proyecto, se tiene en 
cuenta que se ha dividido en dos fases. La primera fase ha sido la de la investigación en 
profundidad sobre el tema a estudiar teniendo en cuenta documentos y estudios realizados, el 
aprendizaje del lenguaje Visual Basic utilizando conocimientos previos de programación 
algorítmica y la búsqueda para encontrar los datos necesarios para hacer el análisis. 
La segunda fase ha consistido en el estudio de los datos obtenidos, la elaboración del modelo 
de costes y en la implementación a software realizada.  
Debido a que la realización de este proyecto se ha compaginado con el trabajo en prácticas que 
estoy realizando en una empresa, se considera una dedicación media de 3 horas diarias durante 
el periodo de un año que ha sido la duración de éste. 
Se realiza pues el cálculo del presupuesto teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 Recursos humanos: se considera un coste de 10€ la hora por parte del 
estudiante y de 50€ la hora por parte del tutor. 
 Materiales: se estima el coste del material utilizado como son bolígrafos o 
folios en 15€ 
 Software: el coste de la licencia de Microsoft Office es de 10€ al mes. 
 Hardware: el coste del ordenador utilizado es de 500 € y se considera una 
amortización del 25% anual. 
 Suministros: considerando el gasto eléctrico y de Internet se estima un coste 
de 10€ mensual. 
 La Impresión y encuadernación del proyecto se valora en 150€  
 
En la Tabla 7.1 se contabiliza el presupuesto referenciado a los factores anteriormente 
expuestos. Se ha considerado que el IVA está incluido en todos los casos con lo que el coste 
obtenido será el presupuesto total. 
 
Tabla 7.1   Presupuesto del PFC – Fuente propia 
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Conclusiones 
Una vez realizado el modelo de la previsión del CAPEX y se ha implementado en el 
programa informático, se pueden deducir las siguientes conclusiones. 
En las secciones finales del capítulo 5, se observa  la importancia en la elección de las 
dimensiones de la turbina, la potencia nominal de ésta y la decisión del empleo de un tipo de 
cimiento ya que influye directamente en los costes de los gastos de las fases desarrollo, 
despliegue y  puesta en marcha de un parque eólico offshore. 
La herramienta que se ha creado para predecir el CAPEX asociado a un parque eólico 
offshore, se basa en el modelo de los costes de los diferentes elementos que lo componen, 
incluyendo el coste de la turbina y de la torre, los cimientos, la red eléctrica, la instalación y el 
transporte. 
Se  valida  el modelo aplicándolo a los dos últimos parques eólicos offshore puestos en 
marcha en  el reino unido en el año 2013. Se comprueba que los porcentajes de error son 
pequeños y que el peso del coste de cada elemento asociado al parque coincide 
mayoritariamente con los umbrales admisibles definidos en las secciones iniciales del capítulo 5. 
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